

Laporan Progres Pekerjaan Dan Jadwal Pengembangan Aplikasi Aset

Perumdam Tirta Kencana Samarinda

Berikut adalah progress pekerjaan pengembangan Aplikasi Aset Perumdam Tirta Kencana Samarinda dari tanggal 27 Oktober 2023 hingga 5 November 2023, yang mencakup inisialisasi proyek, instalasi library, konfigurasi autentikasi pengguna, dan pembuatan halaman akses pengguna:

Tanggal	Deskripsi Pekerjaan	Satus
27-10- 2023	proyek ini diinisialisasi, dan beberapa library penting seperti Laravel Breeze, Spatie Permission, dan Bootstrap 5 telah diinstal	Selesai
28 - 10 -2023	konfigurasi scaffold metode autentikasi pengguna dimulai dengan pembuatan database pengguna.	Selesai
29 - 10 -2023	proyek melanjutkan dengan pembuatan User Role, User Permission, dan pengaturan alur login.	Selesai
30-10-2023	halaman login berhasil dibuat sebagai bagian dari antarmuka pengguna	Selesai
31-10-2023	proyek melanjutkan dengan pembuatan dashboard pengguna	Selesai
01-11-2023	navigasi bar ditambahkan dengan menu "Master Data" yang mencakup halaman "Barang" dan "Departemen"	Selesai
02-11-2023	menu "Master Data" diperluas untuk mencakup halaman "Divisi" dan "Ruangan"	Selesai
03-11-2023	menu "Master Data" terus dikembangkan dengan penambahan halaman "SDM" dan "Lokasi"	Selesai
04-11-2023	proyek melanjutkan dengan penambahan menu "Master Data" yang mencakup halaman "Dokumen" dan "Bahan"	Selesai
05-11-2023	fokus diberikan pada pemantauan dan pengujian proyek, dengan pengembangan tambahan atau perbaikan yang diperlukan	Selesai


Berikut adalah jadwal dan timeline pekerjaan pengembangan Aplikasi Aset Perumdam Tirta Kencana Samarinda dari tanggal 06 November 2023 dengan rincian per tanggal:

Tanggal	Deskripsi Pekerjaan
06 - 11 - 2023	- Restore database dari DBM Lama (MySQL server) ke PostgreSQL untuk entitas "Barang". - Mulai pembuatan halaman CRUD untuk entitas "Barang".
07 - 11 - 2023	- Lanjutkan pembuatan halaman CRUD untuk entitas "Barang". - Restore database dari DBM Lama (MySQL server) ke PostgreSQL untuk entitas "Departemen".
08 - 11 - 2023	- Lanjutkan pembuatan halaman CRUD untuk entitas "Departemen". - Restore database dari DBM Lama (MySQL server) ke PostgreSQL untuk entitas "Divisi".
09 - 11 - 2023	- Lanjutkan pembuatan halaman CRUD untuk entitas "Divisi". - Restore database dari DBM Lama (MySQL server) ke PostgreSQL untuk entitas "Ruangan".
10 - 11 - 2023	- Lanjutkan pembuatan halaman CRUD untuk entitas "Ruangan". - Restore database dari DBM Lama (MySQL server) ke PostgreSQL untuk entitas "SDM".
11 - 11 - 2023	- Lanjutkan pembuatan halaman CRUD untuk entitas "SDM". - Restore database dari DBM Lama (MySQL server) ke PostgreSQL untuk entitas "Lokasi". - Pemantauan dan pengujian pada aplikasi yang telah dibangun.
12 - 11 - 2023	- Lanjutkan pembuatan halaman CRUD untuk entitas "Lokasi". - Mulai pembuatan halaman CRUD untuk entitas "Dokumen".
13 - 11 - 2023	- Lanjutkan pembuatan halaman CRUD untuk entitas "Dokumen". - Mulai pembuatan halaman CRUD untuk entitas "Bahan".
14 - 11 - 2023	- Lanjutkan pembuatan halaman CRUD untuk entitas "Bahan". - Mulai penambahan fitur PENAMBAHAN NAI ASET Kartu Inventaris Barang (KIB) untuk entitas "Tanah".
15 - 11 - 2023	Lanjutkan penambahan fitur PENAMBAHAN NAI ASET KIB untuk entitas "Peralatan Dan Mesin".
16 - 11 - 2023	Lanjutkan penambahan fitur PENAMBAHAN NAI ASET KIB untuk entitas "Gedung Dan Bangunan".
17 - 11 - 2023	Lanjutkan penambahan fitur PENAMBAHAN NAI ASET KIB untuk entitas "Jalan Irigasi Dan Jaringan".
18 - 11 - 2023	Lanjutkan penambahan fitur PENAMBAHAN NAI ASET KIB untuk entitas "Aset Tetap lainnya".
19 - 11 - 2023	Lanjutkan penambahan fitur PENAMBAHAN NAI ASET KIB untuk entitas "Konstruksi".

	• Mulai restore dan modifikasi database dari DBM Lama (MySQL server) ke PostgreSQL untuk entitas "Tanah".
20 - 11 - 2023	• Lanjutkan restore dan modifikasi database dari DBM Lama (MySQL server) ke PostgreSQL untuk entitas "Tanah". • Lanjutkan penambahan fitur PENAMBAHAN LAI ASET KIB untuk entitas "Konstruksi".
21 - 11 - 2023	Lanjutkan restore dan modifikasi database dari DBM Lama (MySQL server) ke PostgreSQL untuk entitas "Peralatan Dan Mesin".
22 - 11 - 2023	Lanjutkan restore dan modifikasi database dari DBM Lama (MySQL server) ke PostgreSQL untuk entitas "Gedung Dan Bangunan".
23 - 11 - 2023	Lanjutkan restore dan modifikasi database dari DBM Lama (MySQL server) ke PostgreSQL untuk entitas "Jalan Irigasi Dan Jaringan".
24 - 11 - 2023	Lanjutkan restore dan modifikasi database dari DBM Lama (MySQL server) ke PostgreSQL untuk entitas "Aset Tetap lainnya".
25 - 11 - 2023	Lanjutkan restore dan modifikasi database dari DBM Lama (MySQL server) ke PostgreSQL untuk entitas "Konstruksi".
26 - 11 - 2023	Pengujian aplikasi secara menyeluruh

Samarinda 06 November 2023

Dibuat Oleh,
Staf Informasi Dan Teknologi



Muhammad Agus Syabany
NP:198220081444